

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga** - Avviso prot. 38007 del 30/05/2022 11:44:58 - Progetto  
**13.1.5A-FESRPON-LO-2022-238** - Istituto BGIC888008

Con la presente il sottoscritto MORANDI ANGELO dirigente scolastico dell'Istituto VERTOVA (cod.meccanografico BGIC888008), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **13/10/2023** per il progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-238 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia

Motivazione: Ritardo consegna materiale da parte dei fornitori

Le ditte comunicano che : i beni informatici mancanti, banchi, tavoli, sedie arriveranno presso la nostra sede entro il 31 luglio e verranno consegnati e montati tra agosto e settembre; le scaffalature e gli armadi con anta arriveranno presso la nostra sede entro la fine di agosto, pertanto verranno consegnati e montati tra settembre e ottobre; gli arredi morbidi arriveranno tra settembre ed ottobre e verranno consegnati entro la fine di novembre al fine di consentire la fatturazione e la chiusura progetto entro la fine del 2023

Distinti saluti

Data 24-07-2023

il Dirigente \_\_\_\_\_

MORANDI ANGELO